

簽 於 國立花蓮特殊教育學校總務處

日期：112年5月24日

主旨：謹陳本校111學年度第2學期第2次校園空間規劃暨安全檢視會議紀錄書面資料，請核示。

胡邱志航

會辦單位：教務處、學務處、實輔處、人事室、主計室、秘書

第一層決行

承辦單位

會辦單位

決行

庶務組長胡邱志航
0524
1057

教務處 教師兼教務主任林佩真
0524

學務處 教師兼學務主任劉志城
0524

實輔處 教師兼實輔主任曾張旅
0524
1055

教師兼總務主任孫聖翔

人事室 人事室陳曉娟
0525

主計室 主計室胡禧
0526

秘書 秘書葉函筠
0526
1110

校長馬心正
0526
1750

國立花蓮特殊教育學校 111 學年度第 2 學期
第 2 次校園空間規劃暨安全檢視會議簽到表

壹、日期：112 年 5 月 23 日（星期二）下午 4 時 10 分

貳、地點：行政大樓 3F 第 1 會議室

參、主席：馬校長 心正

記錄：柯新漢

肆、出席：秘書、處室主任、有關處室組長、教師會代表

秘 書	教 務 主 任	學生事務主任	實習輔導主任
葉張明	林鳳真	劉吉成	廖張旋
總務主任	人事主任	主計主任	教師會會長
湯垂訓	陳曉娟	蘇麗英	上課
設備組長	生教組長	體育衛生組長	實習輔導組長
林慶忠	林新	請假	王吳峰
庶務組長			
公假			

國立花蓮特殊教育學校 111 學年度第 2 學期

第 2 次校園空間規劃暨安全檢視會議記錄

壹、日期：112 年 5 月 23 日（星期二）下午 4 時 10 分

貳、地點：行政大樓 3F 第 1 會議室

參、主席：馬校長 心正

記錄：林莉琪

肆、出席：詳如簽到表

伍、主席報告

陸、上次會議討論提案決議執行情形：

案號一

提案單位：教務處

案由：有關本校教學大樓整修工程相關計畫辦理展延進度。

說明：

（一）111 年度補助國立特殊教育學校急迫性需求計畫-學生學習空間(國小部共學教室)」計畫，經國教署同意期程展延至 112 年 9 月 30 日止。

（二）111 年度「原住民文化科技動態體驗教室」計畫，經國教署同意期程展延至 112 年 9 月 30 日止。

柒、業務報告：

庶務組：

一、「教學大樓教室整修工程」履約中，因本校教學評鑑，將發文通知承商 6/20-6/21 停工 2 日，故預計竣工日亦將延後至 112 年 8 月 9 日(原定為 8 月 4 日，扣除例假日)。

二、有關「無障礙空間改善工程」第 2 次設計圖說討論會議預定於 112 年 5 月 31 日 10:30 召開。

三、有關共同供應契約採購實習大樓及體育館 2 棟校舍耐震能力「詳細評估」案，已完成進度有：現況及損壞調查作業、梁柱鋼筋掃描作業、重繪建築平面圖等。下次完成進度項目如下：(預計今年六月中旬完成)

（一）結構平面圖、鋼筋配置圖、立面圖。

（二）現況耐震分析作業。

捌、提案討論：

案號一

提案單位：教務處

案由：112 學年度班級教室配置，提請討論。

說明：

（一）依學年度變換，調整班級教室配置。

（二）計畫申請建置「國小部共學教室」、「原住民科技動態體驗教室」，學校預算建置「國小部高年級教室」，共改善 3 間教室。

（三）教室配置圖如附件，請參閱。

決議：照案通過

主席：



112 學年度國立花蓮特殊教育學校 教室配置圖

