

國立花蓮特殊教育學校校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 07 月份
單位:新臺幣元

本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形							結餘款	累計工程進度		差異或落後原因
前 度 留	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減 (-)		契約責任數		預估	實際	
						實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)					
00	5,401,000.00	0.00	0.00	5,401,000.00	2,900,000.00	1,595,658.00	0.00	1,595,658.00	55.02	-1,304,342.00	-44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
00	1,794,000.00	0.00	0.00	1,794,000.00	1,000,000.00	829,255.00	0.00	829,255.00	82.93	-170,745.00	-17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	採購申辦詢價進行中。
00	1,794,000.00	0.00	0.00	1,794,000.00	1,000,000.00	829,255.00	0.00	829,255.00	82.93	-170,745.00	-17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	採購申辦詢價進行中。
00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	採購申辦詢價進行中。
00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	採購申辦詢價進行中。

00	3,007,000.00	0.00	0.00	3,007,000.00	1,600,000.00	766,403.00	0.00	766,403.00	47.90	-833,597.00	-52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	採購 申辦 詢價 進行 中。
00	3,007,000.00	0.00	0.00	3,007,000.00	1,600,000.00	766,403.00	0.00	766,403.00	47.90	-833,597.00	-52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	採購 申辦 詢價 進行 中。
00	5,401,000.00	0.00	0.00	5,401,000.00	2,900,000.00	1,595,658.00	0.00	1,595,658.00	55.02	-1,304,342.00	-44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
00	1,794,000.00	0.00	0.00	1,794,000.00	1,000,000.00	829,255.00	0.00	829,255.00	82.93	-170,745.00	-17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00	3,007,000.00	0.00	0.00	3,007,000.00	1,600,000.00	766,403.00	0.00	766,403.00	47.90	-833,597.00	-52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
00	5,401,000.00	0.00	0.00	5,401,000.00	2,900,000.00	1,595,658.00	0.00	1,595,658.00	55.02	-1,304,342.00	-44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	