

國立花蓮特殊教育學校校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 06 月份
單位:新臺幣元

本年度可用預算數					累計預算分配 數(2)	執行情形							結 餘 款	累計工程 進度		差異 或落 後原因
前 度 留	本年度法定預 算數	本年 度奉 准先 行辦 理數	調 整 數	合計(1)		實際執行數				比較增減 (-)		契約 責任 數		預 估	實 際	
						實支數(3)	應付 未付 數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)- (2)	% (6)/(2)					
00	5,401,000.00	0.00	0.00	5,401,000.00	2,600,000.00	1,456,925.00	0.00	1,456,925.00	56.04	- 1,143,075.00	-43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
00	1,794,000.00	0.00	0.00	1,794,000.00	900,000.00	829,255.00	0.00	829,255.00	92.14	-70,745.00	-7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	採購 申辦 詢價 進行 中。
00	1,794,000.00	0.00	0.00	1,794,000.00	900,000.00	829,255.00	0.00	829,255.00	92.14	-70,745.00	-7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	採購 申辦 詢價 進行 中。
00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	採購 申辦 詢價 進行 中。
00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	採購 申辦 詢價 進行 中。

00	3,007,000.00	0.00	0.00	3,007,000.00	1,400,000.00	627,670.00	0.00	627,670.00	44.83	-772,330.00	-55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	採購 申辦 詢價 進行 中。
00	3,007,000.00	0.00	0.00	3,007,000.00	1,400,000.00	627,670.00	0.00	627,670.00	44.83	-772,330.00	-55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	採購 申辦 詢價 進行 中。
00	5,401,000.00	0.00	0.00	5,401,000.00	2,600,000.00	1,456,925.00	0.00	1,456,925.00	56.04	- 1,143,075.00	-43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
00	1,794,000.00	0.00	0.00	1,794,000.00	900,000.00	829,255.00	0.00	829,255.00	92.14	-70,745.00	-7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00	3,007,000.00	0.00	0.00	3,007,000.00	1,400,000.00	627,670.00	0.00	627,670.00	44.83	-772,330.00	-55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
00	5,401,000.00	0.00	0.00	5,401,000.00	2,600,000.00	1,456,925.00	0.00	1,456,925.00	56.04	- 1,143,075.00	-43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	