
國立花蓮特殊教育學校校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 08 月份 單位:新臺幣元

本年度可用預算數

累計預算分配

數(2)

執行情形

結餘

款

累計工程

進度
差異

或落

後原

因

改進

措施
以前

年度

保留

數

本年度法定預

算數

本年

度奉

准先

行辦

理數

調整

數
合計(1)

實際執行數 比較增減 (-)

契約

責任

數

預估 實際
實支數(3)

應付

未付

數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-

(2)

％

(6)/(2)

0.00 5,401,000.00 0.00 0.00 5,401,000.00 3,300,000.00 3,318,023.00 0.00 3,318,023.00 100.55 18,023.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,794,000.00 0.00 0.00 1,794,000.00 1,200,000.00 2,084,512.00 0.00 2,084,512.00 173.71 884,512.00 73.71 0.00 0.00 0.00 0.00 採購

申辦

詢價

進行

中。

積極

催辦

採購

執行

單

位

儘速

完

成

0.00 1,794,000.00 0.00 0.00 1,794,000.00 1,200,000.00 2,084,512.00 0.00 2,084,512.00 173.71 884,512.00 73.71 0.00 0.00 0.00 0.00 採購

申辦

詢價

進行

中。

積極

催辦

採購

執行

單

位

儘速

完

成

0.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 300,000.00 72,719.00 0.00 72,719.00 24.24 -

227,281.00

-75.76 0.00 0.00 0.00 0.00 採購

申辦

詢價

進行

中。

積極

催辦

採購

執行

單

位

儘速

完

成

0.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 300,000.00 72,719.00 0.00 72,719.00 24.24 -

227,281.00

-75.76 0.00 0.00 0.00 0.00 採購

申辦

詢價

進行

中。

積極

催辦

採購

執行

單

位

儘速

完

成



0.00 3,007,000.00 0.00 0.00 3,007,000.00 1,800,000.00 1,160,792.00 0.00 1,160,792.00 64.49 -

639,208.00

-35.51 0.00 0.00 0.00 0.00 採購

申辦

詢價

進行

中。

積極

催辦

採購

執行

單

位

儘速

完

成

0.00 3,007,000.00 0.00 0.00 3,007,000.00 1,800,000.00 1,160,792.00 0.00 1,160,792.00 64.49 -

639,208.00

-35.51 0.00 0.00 0.00 0.00 採購

申辦

詢價

進行

中。

積極

催辦

採購

執行

單

位

儘速

完

成

0.00 5,401,000.00 0.00 0.00 5,401,000.00 3,300,000.00 3,318,023.00 0.00 3,318,023.00 100.55 18,023.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,794,000.00 0.00 0.00 1,794,000.00 1,200,000.00 2,084,512.00 0.00 2,084,512.00 173.71 884,512.00 73.71 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 300,000.00 72,719.00 0.00 72,719.00 24.24 -

227,281.00

-75.76 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,007,000.00 0.00 0.00 3,007,000.00 1,800,000.00 1,160,792.00 0.00 1,160,792.00 64.49 -

639,208.00

-35.51 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 5,401,000.00 0.00 0.00 5,401,000.00 3,300,000.00 3,318,023.00 0.00 3,318,023.00 100.55 18,023.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00


